

【吉野ヶ里町】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

〈対象校〉

町立校(小学校2校・中学校2校)全4校

必要なネットワークが確保されている学校数 0 校

必要なネットワークが確保されている学校の割合 0 %

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年度12月頃までに実施予定

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和7年度中に(1)の結果を踏まえて、課題に対する改善策の検討を行う。通信事業者や保守業者と協議し、改善可能な策があれば対応していく。また、予算確保が必要な改善案については、予算確保の上、次年度以降早急に改善していく。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

現時点で未実施であり、ネットワークアセスメント実施後、検討する。