

【吉野ヶ里町】

ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合(%)

〈対象校〉

町立校(小学校2校・中学校2校)全4校

必要なネットワークが確保されている学校数 1校

必要なネットワークが確保されている学校の割合 25%

※3校については、簡易測定の結果、推奨帯域を満たしていないが、学校現場での定性的な調査では、実用上の問題はないというネットワークアセスメント結果となっている。

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和7年12月に実施済。

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

※3校については、簡易測定の結果、推奨帯域を満たしていないが、学校現場での定性的な調査では、実用上の問題はないというネットワークアセスメント結果となっている。現在学校現場では問題は発生していないが、令和8年度中に校務用PC及び学習用PCの端末1台化に向けた環境整備の検討を行う予定のため、併せて、ネットワーク機器の更新などを含む校内ネットワーク環境の見直しや回線の増強も検討し、当面の推奨帯域を満たす予定である。

(3) ネットワークアセスメントの実施等により、既に解決すべき課題が明らかになっている場合には、当該課題の解決の方法と実施スケジュール

上記のとおり。